

YOLANDA

La marketplace de mode circulaire au Cameroun

Plan d'Exécution 7 Jours — 2 Développeurs

Stack	Laravel 13 + PostgreSQL React 19 + Vite + TailwindCSS 4
Début	5 juillet 2026
Fin	13 juillet 2026
Équipe	Dev1 (Backend) + Dev2 (Frontend)
Version	1.0

Table des matières

1	Organisation de l'Équipe	2
1.1	Composition	2
1.2	Répartition des Responsabilités	2
1.3	Méthodologie de Travail	2
1.3.1	Règles d'Or	2
2	Vue d'Ensemble des 7 Jours	3
3	Déroulé Quotidien Détaillé	3
3.1	Jour 1 — Socle Technique	3
3.2	Jour 2 — API Catalogue & Pages Auth	4
3.3	Jour 3 — API Complète & Accueil	5
3.4	Jour 4 — Site Public Complet	6
3.5	Jour 5 — Espace Vendeur & Favoris	7
3.6	Jour 6 — Administration & Finalisation	9
3.7	Jour 7 — Tests, Corrections & Déploiement	10
4	Catalogue des Pages React	11
4.1	Site Public	11
4.2	Administration	11
4.3	Composants Réutilisables	11
5	Plan de Test	12
5.1	Parcours de Test Critiques	12
5.2	Outils de Test	12
6	Commandes Planifiées (Scheduler)	12
7	Procédure de Validation	12
7.1	Processus de Recette par Module	12
7.2	Checklist de Validation par Module	13
8	Déploiement	13
8.1	Plan de Mise en Production (Jour 7)	13
8.2	Checklist Déploiement	13
9	Récapitulatif Final	14

1 Organisation de l'Équipe

1.1 Composition

Rôle	Responsabilités	Personne
Dev1 — Backend	Modélisation BDD, migrations, seeders, API Laravel, Form Requests, Policies, tests backend, déploiement serveur	Dev1
Dev2 — Frontend	Composants React, pages, intégration API, TailwindCSS, état global (Context), routing, responsive mobile, déploiement frontend	Dev2
Chef de Projet	Validation des specs, recette après chaque module, priorisation, décisions	Topo Boss

1.2 Répartition des Responsabilités


Dev1 — Backend Laravel

- Création des migrations (9 tables)
- Modèles Eloquent + relations
- Seeders (catégories, données de test)
- API REST avec Controllers + Form Requests
- Upload et gestion des images
- Politiques d'autorisation (Policies)
- Tests unitaires et feature (PHPUnit)
- Tâches planifiées (Scheduler)
- Déploiement du serveur backend

Dev2 — Frontend React

- Initialisation React + Vite + TailwindCSS
- Client Axios avec intercepteur JWT
- Contexte d'authentification (Auth-Context)
- Pages : Accueil, Login, Register, Produits...
- Composants réutilisables (Product-Card, BottomNav...)
- Formulaire multi-étapes de publication
- Back-office administrateur
- Responsive mobile-first
- Déploiement frontend (Vercel/Netlify)

1.3 Méthodologie de Travail



1.3.1 Règles d'Or

1. **Un module à la fois** — on termine complètement avant de passer au suivant
2. **Commit quotidien** — fin de journée, tout ce qui fonctionne est commité
3. **Point journalier (15 min)** — chaque matin, synchronisation Dev1 + Dev2

4. **Mobile-first** — tout est testé en résolution mobile (375px)
5. **Tests avant recette** — Dev1 teste l'API, Dev2 teste l'UI, puis validation croisée
6. **Recette Topo Boss** — validation obligatoire avant de passer au module suivant

2 Vue d'Ensemble des 7 Jours

Jour	Phase	Dev1 — Backend	Dev2 — Frontend
J1	Socle Technique	Migrations, Modèles, Seeders, Auth API	Init React + Vite + Tailwind, Structure, Axios
J2	API Catalogue	CRUD Produits, Upload Images, Filtres, Catégories	Pages Auth (Login, Register), AuthContext
J3	API Complète	Favoris, Reviews, Admin API, Tests Backend	Layout Mobile, Bottom-Nav, Accueil
J4	Site Public	Corrections API, Documentation	Listing Catégories, Fiche Produit, Recherche
J5	Espace Vendeur	Upload images avancé, optimisation	Publier Article, Dashboard Vendeur, Favoris
J6	Admin + Finalisation	Scheduler, Commandes, Tests finaux	Back-office Admin, Pages statiques
J7	Tests & Déploiement	Déploiement Backend, Corrections	Déploiement Frontend, Recette finale

3 Déroulé Quotidien Détaillé

3.1 Jour 1 — Socle Technique

Objectif : Infrastructure complète — BDD, authentification, structure React.

Planning Horaire

Heure	Dev1 — Backend Laravel	Dev2 — Frontend React
09h00	Lancer <code>php artisan migrate</code> — vérifier les 9 tables créées dans PostgreSQL	Initialiser React avec Vite : <code>npm create vite@latest frontend</code>
10h00	Créer <code>CategorySeeder</code> : 6 catégories (Femmes, Hommes, Enfants, Chaussures, Sacs, Beauté) + sous-catégories	Installer TailwindCSS 4 + configurer <code>vite.config.js</code>

11h00	Lancer <code>php artisan db:seed</code> — vérifier les données en BDD	Créer la structure de dossiers : <code>src/features/</code> , <code>src/components/</code> , <code>src/api/</code>
12h00	<i>Pause déjeuner</i>	<i>Pause déjeuner</i>
14h00	Créer <code>UserFactory</code> + <code>ProductFactory</code> + seeder de test (50 produits)	Créer le client Axios avec intercepteur JWT + base URL dans <code>src/api/client.js</code>
15h00	Tester <code>POST /api/v1/auth/register</code> et <code>POST /api/v1/auth/login</code> avec Postman	Créer <code>AuthContext</code> : état utilisateur + token + méthodes login/logout
16h00	Vérifier les tokens Sanctum, <code>GET /api/v1/auth/me</code>	Créer les composants de base : <code>Layout</code> , <code>BottomNav</code> (5 onglets)
17h00	Commit : <code>git commit -m "J1: migrations + seeders + auth OK"</code>	Commit : <code>git commit -m "J1: init React + AuthContext + Layout"</code>
Livrable : BDD prête + Auth API fonctionnelle + Structure React + AuthContext		

Fichiers créés par Dev1

- `database/seeders/DatabaseSeeder.php`
- `database/seeders/CategorySeeder.php`
- `database/factories/ProductFactory.php`
- `tests/Feature/AuthTest.php`

Fichiers créés par Dev2

- `frontend/src/api/client.js`
- `frontend/src/context/AuthContext.jsx`
- `frontend/src/components/Layout.jsx`
- `frontend/src/components/BottomNav.jsx`

3.2 Jour 2 — API Catalogue & Pages Auth

Objectif : Toute l'API catalogue est fonctionnelle. Login/Register fonctionnels en React.

Planning Horaire

Heure	Dev1 — Backend Laravel	Dev2 — Frontend React
09h00	Tester <code>GET /api/v1/categories</code> — doit retourner l'arbre complet avec enfants	Page LoginPage : formulaire email + mot de passe, appel API, redirection
10h00	Tester <code>POST /api/v1/products</code> — création d'article avec validation	Page RegisterPage : formulaire complet (nom, email, téléphone, ville, mot de passe)
11h00	Tester <code>GET /api/v1/products</code> avec filtres : <code>?search=&category_id=&min_price=&max_price=</code>	Intégrer les routes React : <code>/login, /register, /</code>
12h00	<i>Pause déjeuner</i>	<i>Pause déjeuner</i>
14h00	Implémenter l'upload d'images : endpoint <code>POST /api/v1/products/{id}/images</code>	Créer <code>App.jsx</code> avec React Router : routes publiques et protégées
15h00	Tester <code>PUT</code> et <code>DELETE /api/v1/products/{id}</code> avec vérification Policy (owner only)	Page HomePage : structure squelette (bannière, catégories, sections)
16h00	Tester les cas d'erreur : 401 non auth, 403 non owner, 422 validation	Composant <code>ProductCard</code> : image, prix, titre, badge état
17h00	Commit : <code>git commit -m "J2: API catalogue testée + upload images"</code>	Commit : <code>git commit -m "J2: Login + Register + Home skeleton"</code>
Livvable : API catalogue complète + Auth frontend fonctionnel		

3.3 Jour 3 — API Complète & Accueil

Objectif : Favoris, reviews, admin API côté backend. Accueil + Layout mobile côté frontend.

Planning Horaire

Heure	Dev1 — Backend Laravel	Dev2 — Frontend React
09h00	Tester <code>POST /api/v1/favorites/{id}</code> — toggle ajout/retrait	Remplir le <code>HomePage</code> : sections « Nouveautés », « Coups de cœur », « Comment ça marche »
10h00	Tester <code>GET /api/v1/favorites</code> — doit retourner les produits likés	Connecter <code>HomePage</code> à l'API : charger les produits récents
11h00	Tester <code>POST /api/v1/reviews</code> — validation rating 1-5, unique buyer+product	Composant <code>SearchBar</code> + intégration dans le Layout
12h00	<i>Pause déjeuner</i>	<i>Pause déjeuner</i>
14h00	Tester <code>GET /api/v1/admin/stats</code> + <code>PATCH /api/v1/admin/users/{id}/status</code> (admin only)	Créer le <code>BottomNav</code> final : Accueil, Recherche, +Vendre, Favoris, Profil
15h00	Écrire les tests PHPUnit : <code>AuthTest</code> , <code>ProductTest</code> , <code>FavoriteTest</code>	Responsive mobile : tester toutes les pages sur 375px (iPhone SE)
16h00	Corriger les bugs remontés par les tests	Intégrer les icônes Lucide React dans la navigation
17h00	Commit : <code>git commit -m "J3: API complète testée + tests unitaires"</code>	Commit : <code>git commit -m "J3: HomePage + Layout + SearchBar OK"</code>
Livvable : API 100% testée + Accueil connecté + Navigation mobile		

3.4 Jour 4 — Site Public Complet

Objectif : Catalogue, fiche produit, recherche fonctionnels en React. Corrections API.

Planning Horaire

Heure	Dev1 — Backend Laravel	Dev2 — Frontend React	
-------	------------------------	-----------------------	--

09h00	Ajouter l'endpoint GET <code>/api/v1/products/{id}/similar</code> — produits similaires	Page <code>CategoryPage</code> : grille 2 colonnes, chargement depuis l'API
10h00	Optimiser les requêtes : eager loading, indexes PostgreSQL	Composant <code>FilterBar</code> : filtres par prix, état, taille, tri
11h00	Documentation API : exporter la collection Postman	Intégrer les filtres dans la <code>CategoryPage</code>
12h00	<i>Pause déjeuner</i>	<i>Pause déjeuner</i>
14h00	Corriger les bugs API remontés par Dev2	Page <code>ProductDetailPage</code> : galerie photos, infos, WhatsApp button
15h00	Ajouter <code>contacts_log</code> : enregistrer chaque clic WhatsApp	Composant <code>ImageGallery</code> : swipe horizontal des photos
16h00	Vérifier les performances API (temps de réponse < 200ms)	Page <code>SearchPage</code> : résultats dynamiques avec debounce
17h00	Commit : <code>git commit -m "J4: optimisation API + documentation"</code>	Commit : <code>git commit -m "J4: CategoryPage + ProductDetail + Search"</code>
Livrable : Site public complet : Accueil + Catégories + Fiche produit + Recherche		

Fichiers créés par Dev2 (Jour 4)

- `frontend/src/pages/CategoryPage.jsx`
- `frontend/src/pages/ProductDetailPage.jsx`
- `frontend/src/pages/SearchPage.jsx`
- `frontend/src/components/ProductGrid.jsx`
- `frontend/src/components/FilterBar.jsx`
- `frontend/src/components/ImageGallery.jsx`
- `frontend/src/components/WhatsAppButton.jsx`

3.5 Jour 5 — Espace Vendeur & Favoris

Objectif : Parcours vendeur complet : publier, dashboard, favoris, profil.

Planning Horaire

Heure	Dev1 — Backend Laravel	Dev2 — Frontend React
09h00	Optimiser l'upload d'images : redimensionnement (800px max), WebP	Page PublishProductPage : formulaire multi-étapes
10h00	Ajouter <code>GET /api/v1/user/products</code> — liste des articles du vendeur connecté	Étape 1 : Catégorie + sous-catégorie (chargées depuis l'API)
11h00	Ajouter <code>PATCH /api/v1/products/{id}/status</code> — changer statut (vendu, archivé)	Étape 2 : Upload photos avec prévisualisation
12h00	<i>Pause déjeuner</i>	<i>Pause déjeuner</i>
14h00	Vérifier les Polices : seul le owner peut modifier/supprimer	Étape 3 : Détails (titre, description, marque, taille, état)
15h00	Ajouter <code>GET /api/v1/products/{id}/stats</code> — vues, contacts, favoris	Étape 4 : Prix + prix original + aperçu avant publication
16h00	Tests d'intégration : parcours vendeur complet	Page DashboardPage : mes annonces, stats, actions (modifier, supprimer)
17h00	Commit : <code>git commit -m "J5: upload optimisé + endpoints vendeur"</code>	Commit : <code>git commit -m "J5: PublishForm + Dashboard + Profile"</code>
Livvable : Parcours vendeur complet : publier + dashboard + favoris + profil		

Fichiers créés par Dev2 (Jour 5)

- frontend/src/pages/PublishProductPage.jsx
- frontend/src/pages/DashboardPage.jsx
- frontend/src/pages/FavoritesPage.jsx
- frontend/src/pages/ProfilePage.jsx
- frontend/src/components/PublishForm/StepCategory.jsx
- frontend/src/components/PublishForm/StepPhotos.jsx

- frontend/src/components/PublishForm/StepDetails.jsx
- frontend/src/components/PublishForm/StepPrice.jsx

3.6 Jour 6 — Administration & Finalisation

Objectif : Back-office admin complet. Tâches planifiées et pages statiques.

Planning Horaire

Heure	Dev1 — Backend Laravel	Dev2 — Frontend React
09h00	Créer la commande <code>products:archive-old</code> (Scheduler)	Page <code>AdminDashboard</code> : KPI (utilisateurs, produits, ventes, signalements)
10h00	Créer <code>GET /api/v1/admin/reports</code> — liste des signalements	Page <code>AdminUsers</code> : table paginée, recherche, suspendre/vérifier
11h00	Créer <code>PATCH /api/v1/admin/reports/{id}</code> — traiter un signalement	Page <code>AdminProducts</code> : modification, validation, suppression
12h00	<i>Pause déjeuner</i>	<i>Pause déjeuner</i>
14h00	Créer <code>backup:database</code> — sauvegarde PostgreSQL quotidienne	Page <code>AdminCategories</code> : CRUD catégories et sous-catégories
15h00	Créer le seeder des pages statiques : CGU, À propos, Comment ça marche...	Page <code>AdminPages</code> : éditeur de contenu des pages statiques
16h00	Corrections finales backend	Pages statiques publiques : <code>StaticPage</code> (CGU, Confidentialité, À propos)
17h00	Commit : <code>git commit -m "J6: admin API + scheduler + seeders pages"</code>	Commit : <code>git commit -m "J6: back-office admin + pages statiques"</code>
Livable : Back-office admin complet + pages statiques		

Fichiers créés par Dev2 (Jour 6)

- frontend/src/pages/admin/DashboardPage.jsx

- frontend/src/pages/admin/UsersPage.jsx
- frontend/src/pages/admin/ProductsPage.jsx
- frontend/src/pages/admin/CategoriesPage.jsx
- frontend/src/pages/admin/PagesPage.jsx
- frontend/src/pages/StaticPage.jsx
- frontend/src/components/admin/AdminLayout.jsx
- frontend/src/components/admin/StatsCard.jsx
- frontend/src/components/admin/DataTable.jsx

3.7 Jour 7 — Tests, Corrections & Déploiement

Objectif : Plateforme testée, corrigée et déployée en production.

Planning Horaire

Heure	Dev1 — Backend Laravel	Dev2 — Frontend React
09h00	Lancer tous les tests : <code>php artisan test</code>	Tests manuels : parcours acheteur, vendeur, admin complets
10h00	Corriger les bugs backend	Corriger les bugs frontend (responsive, API calls)
11h00	Configurer l'environnement de production (.env, CORS)	Builder le frontend : <code>npm run build</code>
12h00	<i>Pause déjeuner</i>	<i>Pause déjeuner</i>
14h00	Déployer le backend sur le serveur (Railway / Render / VPS)	Déployer le frontend (Vercel / Netlify)
15h00	Configurer le domaine, SSL, DNS	Vérifier les appels API depuis le domaine de production
16h00	Sauvegarde initiale de la BDD de production	Test Lighthouse : performance, SEO, accessibility
17h00	Recette finale : validation par Topo Boss	Corrections post-recette
Livable : YOLANDA EN LIGNE!		

4 Catalogue des Pages React

4.1 Site Public

Page	Route	Composant
Accueil	/	HomePage
Connexion	/login	LoginPage
Inscription	/register	RegisterPage
Catégorie	/category/:slug	CategoryPage
Recherche	/search	SearchPage
Fiche produit	/product/:id	ProductDetailPage
Publier	/publish	PublishProductPage
Dashboard	/dashboard	DashboardPage
Favoris	/favorites	FavoritesPage
Profil	/profile	ProfilePage
Pages statiques	/page/:slug	StaticPage

4.2 Administration

Page	Route	Composant
Dashboard	/admin	DashboardPage
Utilisateurs	/admin/users	UsersPage
Annonces	/admin/products	ProductsPage
Catégories	/admin/categories	CategoriesPage
Pages	/admin/pages	PagesPage
Signalements	/admin/reports	ReportsPage

4.3 Composants Réutilisables

Composant	Usage
Layout	Wrapper avec BottomNav
BottomNav	Navigation mobile 5 onglets
ProductCard	Carte produit (image, prix, titre, badge)
ProductGrid	Grille 2 colonnes
SearchBar	Barre de recherche avec autocomplete
FilterBar	Filtres (prix, état, taille, tri)
ImageGallery	Galerie swipeable
WhatsAppButton	Bouton contact vendeur
PublishForm	Formulaire multi-étapes (4 étapes)
AdminLayout	Layout admin avec sidebar
StatsCard	Carte KPI dashboard
DataTable	Table paginée + recherche

5 Plan de Test

5.1 Parcours de Test Critiques

1. **Parcours Acheteur** : Accueil → Catégorie → Filtres → Fiche produit → Contact WhatsApp
2. **Parcours Vendeur** : Inscription → Publier article → Dashboard → Modifier annonce → Archiver
3. **Parcours Favoris** : Connexion → Ajouter favori → Page favoris → Retirer favori
4. **Parcours Admin** : Connexion admin → Dashboard → Suspendre utilisateur → Valider annonce → Traiter signalement
5. **Parcours Recherche** : Rechercher « robe » → Filtrer par prix → Filtrer par état → Trier → Voir résultat

5.2 Outils de Test

Outil	Utilisation
PHPUnit	Tests unitaires + feature (modèles, contrôleurs, API)
Postman / Insomnia	Tests manuels d'API pendant le développement
Vitest	Tests unitaires frontend (composants React)
Lighthouse	Tests de performance, SEO, accessibility
Chrome DevTools	Mode mobile (iPhone SE, Galaxy S20)

6 Commandes Planifiées (Scheduler)

Commande Artisan	Fréquence	Action
<code>products:archive-old</code>	Quotidien (00 :00)	Archive les produits inactifs > 30 jours
<code>reports:cleanup</code>	Quotidien (01 :00)	Supprime les signalements rejetés > 90 jours
<code>backup:database</code>	Quotidien (02 :00)	Sauvegarde PostgreSQL
<code>images:cleanup-orphans</code>	Hebdomadaire (Dim 03 :00)	Supprime les images sans produit

7 Procédure de Validation

7.1 Processus de Recette par Module

1. **Dev1** implémente le backend (migration + API + tests)
2. **Dev2** implémente le frontend (pages + composants)
3. **Test croisé** : Dev1 teste le frontend, Dev2 teste l'API
4. **Démo** au Chef de Projet (Topo Boss)
5. **Validation** ou retour pour ajustements
6. **Passage** au module suivant

7.2 Checklist de Validation par Module

N°	Critère
1	CRUD complet fonctionnel (créer, lire, modifier, supprimer/archiver)
2	Permissions respectées (owner/admin seulement)
3	Recherche, filtres et pagination opérationnels
4	Responsive (mobile 375px, tablette 768px, desktop 1024px)
5	Temps de réponse < 2 secondes
6	Messages d'erreur en français
7	Pas de régression sur les modules précédents
8	Images chargées et affichées correctement

8 Déploiement

8.1 Plan de Mise en Production (Jour 7)

Étape	Moment	Action
Préparation	Matin	Nettoyer le code, vérifier <code>.env</code> , builder le frontend
Staging	Midi	Déployer backend (Railway/Render/VPS) + frontend (Vercel/Netlify)
Recette	Après-midi	Test complet sur staging par Topo Boss
Production	Soir	Mise en ligne : DNS + SSL + BDD
Post-prod	J7+	Support et corrections post-déploiement

8.2 Checklist Déploiement

N°	Critère
1	<code>APP_ENV=production</code> et <code>APP_DEBUG=false</code>
2	<code>DB_PASSWORD</code> sécurisé (pas le mot de passe de dev)
3	CORS configuré pour le domaine frontend
4	Stockage images configuré (Cloudinary ou S3 ou disque local)
5	HTTPS activé
6	<code>php artisan config:cache</code> exécuté
7	<code>php artisan route:cache</code> exécuté
8	<code>npm run build</code> exécuté pour le frontend

9 Récapitulatif Final

Jour	Phase	Dev1	Dev2
1	Socle	Migrations + Seeders + Auth	Init React + Axios + AuthContext
2	API + Auth	CRUD Produits + Upload + Filtres	Login + Register + Home
3	API Complète	Favoris + Reviews + Admin API	Layout + Accueil + Navigation
4	Site Public	Corrections + Optimisation	Catégories + Fiche Produit + Recherche
5	Vendeur	Upload avancé + End-points vendeur	Publier + Dashboard + Favoris
6	Admin	Scheduler + Seeders pages	Back-office + Pages statiques
7	PRODUCTION	Déploiement Backend	Déploiement Frontend + Recette

YOLANDA EN LIGNE — Jour 7!